



Monitorizarea Planului de îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide pe teritoriul primăriilor Telenești, Inești și Bănești pe parcursul anilor 2025-2028

Perioada de raportare: 06-12.2025		Indicatori de performanță privind implementarea Planului de Îmbunătățire a Deșeurilor Solide												
		Indicatori Calitativi					Indicatori Cantitativi							
Parteneriat ↓	Localitate ↓	Ponderea populației contractată de serviciul de evacuare a deșeurilor, nr. contracte	Ponderea populației acoperită de serviciul de colectare separată a deșeurilor solide, din nr. gospodăriilor locuite	Ponderea deșeurilor colectate separat care sunt supuse reciclării	Satisfacția populației față de calitatea serviciului oferit	Rata de achitare pentru serviciul de îndepărtare a deșeurilor solide din nr. contractelor existente	Operator comun de servicii publice	Disponibilitatea unui transport specializat la OS comun pentru transportarea deșeurilor (autospecială/tractor)	Pubele (120 l) pentru deșeuri menajere	Pubele (240 l) pentru deșeuri menajere - f. uzate	Platforme stradale amenajate / containere	Platformă amenajată / depozit reciclabile	Numărul de depozite / locuri de depozitare neautorizată	Număr de depozite amenajate, coordonate de APL
Parteneriat 10	Telenești	2470	50%	3%	69%	90%	1,00	1,00	1100,00		14,00	0,00	3,00	1,00
	Inești	30	50%	1%	69%	90%	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	3,00	-
	Bănești	462	10%	3%	69%	90%	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	4,00	-
	Total	20%												
	Ținta	4000	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00					0,00	1,00

Progresul implementării Planului de îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide pe teritoriul primăriilor Telenești, Inești și Bănești pe parcursul anilor 2025-2028

Link la versiunea publicată a Fișei de monitorizare:

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE					RAPORTAREA PROGRESULUI		FINANȚARE				
№	Sarcini	Activități	Data limită	Responsabil	Gradul de realizare a activității (DA, NU, PARȚIAL)	Rezultate obținute (descrierea succintă a rezultatelor, impedimentelor, necesităților):	Sursa de finanțare	Suma totală	Suma 2025	Suma 2026	Suma 2027
1	Sarcina 1. Creșterea eficienței și funcționalității serviciului public de gestionare a deșeurilor										
1.1	Dezvoltarea capacității instituționale	1.1.1 Îmbunătățirea cadrului regulatoriu în domeniul MDS: aprobare Statut, CA, CC, Regulament, delegarea serviciului, contractare ș.a.	06.2025	APL, ÎM	DA	aprobare în iunie 2025					
		1.1.2 Actualizarea și aprobarea tarifului, cf metodologiei de calcul aprobate prin HG	2025-2026	APL, CA	PARȚIAL	tarife noi aprobate, dar nu cf HG, decizii la IN, BN nu-s ajustate					
		1.1.3 Elaborarea și implementarea Planului de Operare și Mentenanță al ÎM	2025-2028	ÎM, CA	NU						
		1.1.4 Stabilirea indicatorilor de eficiență pt ÎM	2025	APL, CA	PARȚIAL						
		1.1.5 Transmiterea bunurilor și echipamentelor noi achiziționate în gestiunea ÎM.	2025	APL	NU						
		1.1.6 Contractarea serviciilor de salubritate de la toate APL-urile partenere	2028	APL, ÎM	NU						
1.2	Dezvoltarea organizațională și a personalului ÎM	1.2.1 Actualizarea structurii organizaționale cu delimitarea clară a rolurilor și responsabilităților personalului, distribuirea cheltuielilor.	2025-2026	APL, ÎM	NU						
		1.2.2 Angajarea personalului suplimentar și asigurarea comunicării interne eficiente între angajați.	2025	ÎM	NU						
		1.2.3 Familiarizarea angajaților cu procedurile interne și obiectivele de dezvoltare a ÎM.	2025-2028	ÎM	PARȚIAL						



		1.2.4 Actualizarea Fișelor de post, a indicatorilor de eficiență pt angajați.	2025-2026	ÎM	PARȚIAL	fără indicatori
		1.2.5 Instruirea continuă a angajaților ÎM, incl. SSM	2025 - 2028	ÎM	DA	
		1.2.6 Monitorizarea și evaluarea muncii personalului în baza indicatorilor de eficiență.	2026- 2028	ÎM	PARȚIAL	
		1.2.7 Dotarea angajaților cu echipamente specifice de lucru	2025 - 2028	ÎM	NU	
1.3	Asigurarea sustenabilității infrastructurii	1.3.1 Elaborarea planurilor de reparații și întreținere.	2026	ÎM	PARȚIAL	
		1.3.2 Elaborarea planurilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență.	2026	ÎM	NU	
		1.3.3 Evaluarea continuă a infrastructurii, inclusiv a riscurilor de sistem, gestionate de ÎM.	2026-2027	ÎM	NU	
		1.3.4 Inventarierea bunurilor gestionate de ÎM.	2025- 2028	APL, ÎM	DA	anual
1.4	Asigurarea sustenabilității financiare	1.4.1 Implementarea metodologiei de calcul a tarifelor în baza principiilor de acoperire totală a cheltuielilor, de dezvoltare a SGC, cf metodologiei aprobate prin HG	2025-2026	APL, ÎM,	PARȚIAL	calculul se efectuează, dar nu e agreat de consilierii locali
		1.4.2 Determinarea și delimitarea veniturilor și cheltuielilor pe centre de cheltuieli, inclusiv a celor administrative.	2025	ÎM	DA	
		1.4.3 Excluderea acoperirii pierderilor reciproce pe diverse centre de cheltuieli.	2025-2028	ÎM	PARȚIAL	
		1.4.4 Prevederea în tarif a mijloacelor de amortizare - pentru refacerea obiectelor de infrastructură.	2026	ÎM	NU	
		1.4.5 Monitorizarea fluxurilor de mijloace bănești.	2025-2028	ÎM	DA	
		1.4.6 Folosirea softurilor speciale de evidență financiară.	2025-2028	ÎM	PARȚIAL	necesită dotări și instruire
2	Sarcina 2. Creșterea responsabilității și transparenței în procesul de furnizare a serviciilor publice					
2.1	Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu consumatorii	2.1.1 Delegarea atribuțiilor de relații cu consumatorii la un angajat al ÎM.	2025	ÎM	DA	contabil & casier
		2.1.2 Crearea paginii oficiale a ÎM pe Facebook, grup de mesagerie, asigurarea informării consumatorilor.	2025-2028	ÎM	DA	pe FB
		2.1.3 Aprobarea și Aplicarea procedurilor de gestionare a solicitărilor consumatorilor.	2025-2028	ÎM	PARȚIAL	nu e o procedura scrisa
		2.1.4 Aplicarea procedurilor de sancționare a rău-plătitorilor.	2025-2028	ÎM, APL	PARȚIAL	nu e o procedura scrisa
		2.1.5 Informarea, educarea și promovarea activă a consumului prudent și responsabil al serviciilor	2025-2028	ÎM, APL, ELC	PARȚIAL	doar informare
		2.1.6 Evaluarea anuală a satisfacției consumatorilor – sondaje, interviuri ș.a.	2025-2028	ÎM, ELC	PARȚIAL	
2.2	Dezvoltarea mecanismelor de participare a publicului la procesele de formare, planificare, implementare a acțiunilor care vizează prestarea serviciilor publice;	2.2.1 Tarifele sunt consultate cu consumatorii ș.a. părți vizate	2025-2028	ÎM, APL	DA	
		2.2.2 Elaborarea și actualizarea anuală a indicatorilor cheie de eficiență a ÎM și disponibilitatea lor publică.	2025-2028	APL, CA	NU	
		2.2.3 Stabilirea indicatorilor de eficiență pentru activitatea administratorului ÎM.	2026	APL	NU	
		2.2.4 Examinarea trimestrială a realizării indicatorilor de eficiență – ședințe ale CA și Comisiei de cenzori	2025-2028	CA	PARȚIAL	
		2.2.5 Raportarea publică anuală a ÎM către beneficiari și APL, CL.	2025-2028	ÎM, CA	PARȚIAL	
3	Sarcina 3. Furnizarea serviciilor de calitate și durabile de gestionare a deșeurilor solide.					
3.1	Acoperirea întregului teritoriu (6 localități) al	3.1.1 Procurarea tehnicii și echipamentelor specializate: -Autospecială / gunoieră, 7 m3	2025	APL	NU	în proces la MĂ IMPLIC

primăriilor parteneri cu serviciul de gestionare al deșeurilor municipale solide;	-Buldozer				NU		
	-37 buc. Camere video (Telenești – 30, Bănești – 4, Inești – 3)				NU	în proces	
	3.1.2 Procurarea recipientelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor:	2025	APL		NU		
	-1544 Pubele Negre de 120 l (X 500 lei): c. Bănești – 946 buc., Inești - 598 buc.	1300 bucăți achiziționate prin UIPM, sunt la ÎM			NU	va fi anunțat pana la sf. 2025	
	-69 Pubele 120 l. (X 500 lei) suplimentar pentru AE și IP (Bănești – 32 negre și 13 galbene; Inești – 11 negre și 13 galbene)				NU	va fi anunțat pana la sf. 2025	
	-12 containere gri-ZN de 1100 l (x 9500 lei): Telenești – 10, Bănești – 2				NU	va fi anunțat pana la sf. 2025	
	-29 containere plastic capac Galben de 1100 l (X 4500 lei): Telenești – 25, Bănești – 4				NU	va fi anunțat pana la sf. 2025	
	-15 Plase de 1 m3 (X 3000 lei): Bănești – 7, Inești – 8				NU	va fi anunțat pana la sf. 2025	
	-60 Lăzi pentru compost (X 1000 lei): Telenești – 10, Bănești – 30, Inești – 20				NU		
3.2	Amenajarea infrastructurii pentru colectarea și depozitarea separată a deșeurilor reciclabile	3.2.1 Construcție / Amenajarea a 48 platforme / locuri (X 10 mii lei) pt containere: Telenești – 25, Bănești – 15, Inești – 8	2025	APL	PARȚIAL	contractul expira pe 20.12.25	
		3.2.2 Asigurarea mentenanței platformelor	2025-2028	ÎM	PARȚIAL		
		3.2.3 Renovarea / Amenajarea bazei tehnico-materiale a ÎM, inclusiv, căi de acces, încăpere pt depozitare reciclabile și garaj	2025	APL, ÎM	PARȚIAL	trebuie instalata poarta si portita	
3.3	Amenajarea depozitelor de deșeuri municipale și a căilor de acces	3.3.1 Amenajarea poligonului de DMS Telenești:	2025	APL	NU	dupa procurarea buldozerului	
		- căi de acces, inclusiv interioare;					
		- platforme pentru deșeuri municipale, biodegradabile, de construcție ș.a.					
		3.3.2 Elaborarea și implementarea procedurilor de exploatare a poligonului (schemă de amplasare, acces pe poligon, completare ș.a.)	2025	APL, ÎM	NU		
	3.3.3 Instalarea unui sistem de supraveghere video & baterii solare	2025	APL	NU			
	3.3.4 Reparația și întreținerea drumurilor de acces spre beneficiarii din sate, inclusiv curățat crengi ș.a.	2025-2028	APL	PARȚIAL			
3.4	Dezvoltarea bazei de date a consumatorilor	3.4.1 Contractarea noilor beneficiari din APL-urile parteneri	2025-2028	ÎM, APL	PARȚIAL	proces permanent	
		3.4.2 Calculul volumelor de deșeuri generate și prognozarea dezvoltării sistemului.	2025-2028	ÎM	PARȚIAL		
4	Sarcina 4. Promovarea măsurilor eficiente de colectare selectivă, reciclare și reutilizare a deșeurilor						
4.1	Activități de educare ecologică a populației pt reducerea volumului de deșeuri, prin sortarea, colectarea separată, compostare ș.a.	4.1.1 Activități de informare:	2025-2028	APL, ELC, ÎM	NU		
		-pliante / broșură					
		-banere stradale					
		-rețele sociale					
	-poartă in poartă						
	-adunări stradale						
	-evenimente publice						
	-concursuri						
	4.1.2 Ateliere în instituțiile școlare și pre-școlare	2025-2028	APL, ÎM, ELC	NU			
	4.1.3 Informarea consumatorilor, prin intermediul paginii web, rețele sociale	2025-2028	ÎM, ELC	PARȚIAL			

	Aplicarea practicilor care vizează reducerea cantității de deșeuri generate	4.2.1 Promovarea practicilor de compostare a deșeurilor biodegradabile și vegetale 4.2.2 Amenajarea platformelor (lăzilor) pentru compostare în gospodării	2025-2028 2026-2028	APL, ÎM EC Populația	NU NU NU	
4.2	Gestionarea procesului de colectare și evacuare separată a deșeurilor și reciclabile	4.3.1 Stabilirea graficelor și itinerarelor de evacuare a deșeurilor reciclabile	2025	APL, ÎM	NU	doar plastic
		4.3.2 Contractarea companiilor specializate în colectarea deșeurilor reciclabile	2025	APL	PARȚIAL	contract cu ABS pt plastic
		4.3.3 Elaborarea și implementarea procedurilor de exploatare a depozitului de reciclabile	2025-2026	APL	NU	
		4.3.4 Respectarea graficilor de colectare și transportare separată a deșeurilor	2025-2028	ÎM	NU	doar plastic
		4.3.5 Respectarea sistemului de procesare a comenzilor individuale pentru evacuarea deșeurilor reciclabile / voluminoase	2025-2028	ÎM	NU	
5	Sarcina 5. Salubritatea și amenajarea teritoriului					
5.1.	Mentenanța platformelor pentru deșeurile biodegradabile și de construcție	5.1.1 Asigurarea mentenanței a câte 2 platforme pentru deșeuri biodegradabile și de construcție în Primării	2026-2028	APL	NU	
5.2.	Eliminarea gropilor de gunoi neautorizate de pe teritoriul primăriilor	5.2.1 Lichidarea și conservarea a 10 gunoiștilor / locurilor de depozitare neautorizate: Telenești – 3, Bănești – 4, Inești – 3 5.2.3 Recultivarea terenurilor fostelor gunoiști necontrolate	2025 2026-2028	APL APL	NU NU	
5.3	Amenajarea teritoriului. Menținerea curățeniei în teritoriu	5.3.1 Actualizarea și aprobarea regulilor de amenajare a teritoriului 5.3.2 Contractarea serviciilor de salubritate de la ÎM 5.3.2.1 Procurarea și instalarea coșurilor stradale 5.3.3 Întreținere, curățenie zone verzi, inclusiv udat, măturat ș.a. 5.3.4 Întreținere, curățenie drumuri publice locale, inclusiv măturat ș.a. 5.3.5 Evacuare deșeuri, inclusiv masă verde, din spații publice inclusiv tocare crengi ș.a. 5.3.6 Salubritate căi publice - sezon rece. 5.3.7 Monitorizarea respectării regulilor de amenajare (sanționare infractori)	2026 2028 2027-2028 2025-2028 2025-2028 2025-2028 2025-2028 2025-2028	APL APL APL APL APL APL APL	NU NU NU NU PARȚIAL NU NU	
						în conlucrare cu Serviciul de salubritate din APL